

様式1 (毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和4年度 発注予定工事

公表年月日	令和4年4月1日
所属名	長生郡市広域市町村圏組合 【水道部工務課】

番号	入札及び契約の方法	工事等の名称	工事等の場所	種別	工事等の期間	工事等の概要	入札時期 (契約締結時期)
1	事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市東郷1047地先	管	5ヵ月	φ75配水用ポリエチレン管 280m	第1四半期
2	事後審査方式	舗装本復旧工事	長南町坂本3042地先	ほ装	3ヵ月	舗装面積3000㎡	第1四半期
3	事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市下永吉2735地先	管	5ヵ月	φ150配水用ポリエチレン管 280m	第1四半期
4	事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市北塚947-37地先	管	4ヵ月	φ50配水用ポリエチレン管 200m	第1四半期
5	事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市東郷1361-3地先	管	3ヵ月	φ50配水用ポリエチレン管 150m	第1四半期
6	事後審査方式	配水管布設替え工事	長生村七井土1682地先	管	3ヵ月	φ100配水用ポリエチレン管 150m	第1四半期
7	事後審査方式	配水管布設替え工事	白子町八斗475地先	管	4ヵ月	φ75配水用ポリエチレン管 180m	第1四半期
8	事後審査方式	配水管仮設工事	茂原市茂原地先(明治橋)	管	3ヵ月	φ100配水用ポリエチレン管 70m	第1四半期
9	事後審査方式	配水管布設替え工事	長柄町皿木地先	土木	6ヵ月	φ350ダクタイル鋳鉄管 350m	第2四半期
10	事後審査方式	配水管布設替え工事	長柄町長柄山地先	土木	6ヵ月	φ300ダクタイル鋳鉄管 740m	第2四半期
11	事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市八幡原799-83地先	管	4ヵ月	φ75配水用ポリエチレン管 160m	第2四半期
12	事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市立木376地先	管	4ヵ月	φ100配水用ポリエチレン管 150m	第2四半期
13	事後審査方式	配水管布設替え工事	一宮町一宮7461地先	管	4ヵ月	φ50配水用ポリエチレン管 450m	第2四半期



様式1 (毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和4年度 発注予定工事

公表年月日	令和4年4月1日
所属名	長生郡市広域市町村圏組合 【水道部維持課】

番号	入札及び契約の方法	工事等の名称	工事等の場所	種別	工事等の期間	工事等の概要	入札時期 (契約締結時期)
1	指名競争	監視制御設備更新工事(第1期)	茂原市高師395番地2 水道部 他2箇所	電気通信	34か月	遠隔監視制御設備の更新	第1四半期
2	指名競争	加圧ポンプ設備更新工事	長生郡一宮町東浪見3043番地 大村加圧ポンプ場	機械器具設置	7か月	水中加圧ポンプおよびポンプ制御盤の更新	第1四半期
3	指名競争	加圧ポンプ吐出弁改修工事	茂原市真名1720番地 真名配水場	機械器具設置	6か月	加圧ポンプ吐出弁および逆止弁の更新	第1四半期
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

様式1（毎年度の発注見通しの公表・当初分）

令和4年度 発注予定工事

公表年月日	令和4年4月1日
所属名	長生郡市広域市町村圏組合 【水道部施設課】

番号	入札及び契約の方法	工事等の名称	工事等の場所	種別	工事等の期間	工事等の概要	入札時期 (契約締結時期)
1	事後審査方式	制御盤更新工事	長生郡長柄町皿木176番地 他2箇所	電気	5カ月	制御盤の更新	第1四半期
2	事後審査方式	取水井情報伝送工事	長生郡長柄町山之郷708番地 他3箇所	電気	4カ月	情報伝送装置(テレメータ)の更新	第1四半期
3	事後審査方式	取水ポンプ制御盤更新工事	長生郡長柄町山之郷682番地1 他3箇所	電気	5カ月	取水ポンプ制御盤の更新	第1四半期
4	事後審査方式	ポンプ設備更新工事	長生郡長柄町皿木176番地 他3箇所	電気	6カ月	ポンプ更新	第2四半期
5	事後審査方式	受変電設備更新工事	長生郡長柄町皿木176番地	電気	5カ月	受変電設備の更新	第2四半期
6	事後審査方式	取水井建屋補強工事	市原市滝口357番地	建築	4カ月	取水井建屋の補強	第2四半期
7	事後審査方式	ろ過機電動弁更新工事	長生郡長柄町皿木176番地	機械器具設置	4カ月	電動弁の更新	第2四半期
8	事後審査方式	無停電電源装置更新工事	長生郡長南町岩撫1番地 他3箇所	電気	5カ月	蓄電池等の更新	第2四半期
9	事後審査方式	非常用発電装置更新工事	長生郡長南町岩撫1番地 他2箇所	電気	4カ月	非常用発電装置(バッテリー等)の更新	第3四半期
10							
11							
12							
13							