

長生郡市広域市町村圏組合水道部週休2日工事試行要領

(目的)

第1条 建設業では、少子高齢化を背景に技術者や技能労働者の不足が懸念され、将来の担い手確保に向けた取り組みが求められている。このため、長生郡市広域市町村圏組合水道部（以下、「発注者」という。）では、将来を担う若手が入職しやすい環境を整える取組みとして、工事現場における週休2日の確保に取り組む工事（以下、「週休2日工事」という。）を試行する。本要領は、週休2日工事の試行に関し必要な事項を定め、円滑な実施を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 週休2日 対象期間において、4週8休（対象期間の28分の8の日数）以上の現場閉所が認められる状態をいう。
- (2) 対象期間 工事着手日から工事完成日までの期間をいう。ただし、次の期間は含まない。
 - ア 年末年始6日間及び夏季休暇3日間
 - イ 工場製作のみを実施している期間
 - ウ 工事全体を一時中止している期間
 - エ 受注者の責めによらず週休2日に取り組むことができない期間で発注者が認めた期間
- (3) 現場閉所 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。なお、天候等による予定外の閉所も含まれる。
- (4) 4週8休以上 対象期間における現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。
- (5) 工事着手日 現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入または仮設工事等を開始する日。
- (6) 工事完成日 現場事務所の撤去及び後片付けがすべて完了する日。

(試行対象工事)

第3条 試行対象工事は、発注者が特記仕様書（別紙1参照）に週休2日工事について明記した工事とする。

(実施方法)

第4条 工事契約後速やかに、受発注者間で週休2日工事の実施希望の有無を協議すること。

- 2 週休2日工事を希望した受注者（以下、「受注者」という。）は、工事着手前に、工事着手日及び工事完成日を記した工事打合せ簿により、監督職員と対象期間について協議すること。
- 3 受注者は、工事打合せ簿と併せて、対象期間内における現場閉所予定日がわかる工程表等を監督職員に提出すること。
- 4 受注者は、毎月の工事履行報告書（様式1）と併せて、チェックリスト（様式2）を翌月5日までに監督職員に提出すること。ただし、工事完成日の属する月については工事完成日から5日以内とする。
- 5 受注者は、チェックリストと併せて、現場閉所を確認できる書類として作業日報を監督職員に提示すること。
- 6 受注者は、計画どおりに現場閉所できないことが想定される場合、監督職員へ事前に連絡すること。
- 7 受注者は、対象期間中、週休2日工事を実施している旨を、工事掲示板等公衆が見やすい場所に明示すること（別紙2参照）。

（経費等の補正）

第5条 発注者は、現場閉所率が21.4%、（6日／28日）以上ある場合、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率に、次の各号に定める補正率を適用し変更契約時に設計変更を行うものとする。

(1) 4週8休以上（現場閉所率が28.5%（8日／28日）以上）

- ア 労務費 1.05
- イ 機械経費（賃料） 1.04
- ウ 共通仮設費率 1.04
- エ 現場管理費率 1.06

(2) 4週7休以上4週8休未満（現場閉所率が25.0%以上（7日／28日）以上28.5%（8日／28日）未満）

- ア 労務費 1.03
- イ 機械経費（賃料） 1.03
- ウ 共通仮設費率 1.03
- エ 現場管理費率 1.04

(3) 4週6休以上4週7休未満（現場閉所率が21.4%以上（6日／28日）以上25.0%（7日／28日）未満）

- ア 労務費 1.01
- イ 機械経費（賃料） 1.01

ウ 共通仮設費率 1.02

エ 現場管理費率 1.03

2 受注者が週休2日工事を履行することができなかった場合において、工事成績評定の減点は行わない。

(その他)

第6条 週休2日工事の実施にあたって、この要領に定めのない事項は、受発注者間で協議して定めるものとする。

附 則

この要領は、令和5年5月15日から施行する。

別紙 1

特記仕様書記載例

(週休 2 日工事)

第〇条 本工事は、週休 2 日工事である。

- 2 受注者は、契約後速やかに、週休 2 日工事の実施の有無について、監督職員と協議すること。
- 3 週休 2 日工事の実施にあたっては、「長生郡市広域市町村圏組合水道部週休 2 日工事試行要領」に基づき行うこと。

工 事 履 行 報 告 書

工事名			
工 期	～		
工事場所			
日 付	(月 分)		
月 別	予定工程 % () は工程変更後	実施工程 %	備 考
(記事欄)			
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">記載例</div> <p>【週休 2 日工事】 今月の現場閉所日 ○日 / 対象期間 ○日 累計 現場閉所日 ○○日 / 対象期間 ○○日 (○○%)</p>			

(注)

1. 工事着工前に、予定工程を記入して提出する。
2. 毎月末に、実施工程を記入して提出する。
3. 段階確認項目の予定時期等を、記事欄に記入する。

主任 監督員	監督員

現場 代理人	主任 (監理) 技術者

様式 2

週休2日工事 チェックリスト

事務所名 ○○事務所

工事名 ○○工事

受注者名 ○○工務店

月日	曜日	計画上の 閉所日	実際の 閉所日	計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載	祝日
8月1日	土				
8月2日	日				
8月3日	月				
8月4日	火				
8月5日	水				
8月6日	木				
8月7日	金				
8月8日	土				
8月9日	日				
8月10日	月				山の日
8月11日	火				
8月12日	水				
8月13日	木				
8月14日	金				
8月15日	土				
8月16日	日				
8月17日	月				
8月18日	火				
8月19日	水				
8月20日	木				
8月21日	金				
8月22日	土				
8月23日	日				
8月24日	月				
8月25日	火				
8月26日	水				
8月27日	木				
8月28日	金				
8月29日	土				
8月30日	日				
8月31日	月				

現場閉所日	0	0
対象期間	31	31
閉所率	0.0%	0.0%

別紙 2

公衆が見やすい場所への明示例

